Bydgoszcz, 23.12.2022r.

OPIS WPROWADZONYCH ZMIAN DO PRZEDMIARU ROBÓT BUDOWLANYCH

Pozycja 390 Dostawa i montaż balustrad szklanych loggi H=110cm o obmiarze 639m2 została rozbita na dwie pozycje:
Pozycja 390 Dostawa i montaż balustrad szklanych loggi H=110cm /montaż od czoła/ o obmiarze 611,65m2
Pozycja 391 Dostawa i montaż balustrad szklanych loggi H=110cm /montaż do stropu/ o obmiarze 27,35m2 /montaż na tarasach ostatniej kondygnacji/
Pozycja 396 Dostawa i montaż zabudowy balustrady - do wys. 110cm żaluzja powyżej szkło zmiana obmiaru z 105,62 na 105,14m2
Pozycja 397 Dostawa i montaz zabudowy żaluzjowej zmiana obmiaru z 24,649 na 15,210m2
Pozycja 278, 279, 291, 292, 309, 310, 316, 317, 780, 781, 806, 807, 832, 833 dopasowano grubości warstw izolacji posadzkowej do zgodności z opisem technicznym tzn. izolacja styropian akustyczny gr. 5cm, izolacja płyta – polistyren ekstrudowany twardy / posadzkowy gr. 3cm

Pozycja 619 Osadzenie HDB-14/195-2/280 obmiar 7 szt. została usunięta
Pozycja 620 Osadzenie HDB-14/195-3/420 obmiar 7 szt. została usunięta








